
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年03月30日

計画の名称 1 　大規模水害等に備えた総合的な流域減災対策（防災・安全）

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 奈良県,香芝市,天理市,大和郡山市,生駒市,葛城市,斑鳩町,大和高田市,御所市,桜井市,上牧町,三郷町,田原本町,奈良市,広陵町

計画の目標 ・大和川流域において市街化が進展し、大型台風や局地的豪雨による浸水被害リスクの増大している市街地河川である蟹川、菰川、竜田川、大門川について、総合治水特定河川事業等により河川改修を実施し、浸水リスクの軽減を図る。

・また、近畿地方整備局、県及び流域市町村を構成員とする大和川流域総合治水対策協議会において、流域整備計画として取りまとめ、流域対策として位置づけているものの対策の遅れている流域貯留浸透事業の進捗を図ることで、

大型台風や局地的豪雨からの減災を図るとともに、洪水を安全に流すためのハード対策に取り組む下流直結大和川への流出の抑制を図り、もって奈良県・大阪府を含めた大和川流域全体の治水安全度の向上を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               4,639  Ａ               4,639  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

(H26当初) (H28末) (H30末)

   1 ・大和川総合治水対策で重点的に取り組んでいる大和川総合治水特定河川である、蟹川、菰川、竜田川に対して重点的な投資を行うことにより、整備率を45%から53%に向上する。

大和川総合治水特定河川である蟹川、菰川、竜田川の河川改修整備率 45河川整備率(%) 50河川整備率(%) 53河川整備率(%)

％

   2 ・貯留施設整備によりH30までに大和川流域整備計画に基づく流域対策整備率を77%から80%に向上する。

大和川流域整備計画に基づく流域対策整備率 77流域対策整備率(%) 79流域対策整備率(%) 80流域対策整備率(%)

（雨水貯留浸透施設対策量＋ため池治水利用対策量）／（雨水貯留浸透施設計画対策量＋ため池治水利用計画対策量）

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000284860



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-001

河川 一般 奈良県 直接 奈良県 総合治

水（１

）

－ 大和川水系大和川総合治

水対策特定河川事業

蟹川、菰川、【H30-】竜田川 奈良市、大和郡

山市、生駒市、

平群町

 ■  ■  ■  ■  ■       1,117 －

【H30-】竜田川（計画3　1-A1-1より）＜国通知による＞

A03-002

河川 一般 香芝市 直接 香芝市 流貯（

１）

－ ヤブツ池流域貯留浸透事

業

すがる川 香芝市  ■         180 －

A03-003

河川 一般 天理市 直接 天理市 流貯（

１）

－ 中川（下ツ道）流域貯留

浸透事業

中川 天理市  ■  ■  ■         198 －

A03-004

河川 一般 香芝市 直接 香芝市 流貯（

１）

－ 尼寺菰池流域貯留浸透事

業

尼寺川 香芝市  ■  ■         219 －

A03-005

河川 一般 大和郡山

市

直接 大和郡山市 流貯（

１）

－ 鴨ヶ池流域貯留浸透事業 蟹川 大和郡山市  ■  ■  ■         150 －

A03-006

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ 別所池流域貯留浸透事業 竜田川 生駒市  ■  ■  ■           3 －

1 案件番号：  0000284860



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-007

河川 一般 葛城市 直接 葛城市 流貯（

１）

－ 尺土池流域貯留浸透事業 太田川 葛城市  ■  ■          40 －

A03-008

河川 一般 斑鳩町 直接 斑鳩町 流貯（

１）

－ 東町池・平太池流域貯留

浸透事業

三代川 斑鳩町  ■  ■  ■  ■  ■         180 －

A03-009

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ 大池・今池・向池流域貯

留浸透事業

竜田川 生駒市  ■  ■          14 －

A03-010

河川 一般 大和高田

市

直接 大和高田市 流貯（

１）

－ 調整池流域貯留浸透事業 土庫川 大和高田市  ■  ■  ■          48 －

A03-011

河川 一般 御所市 直接 御所市 流貯（

１）

－ 宮戸池・下茶屋池流域貯

留浸透事業

葛城川 御所市  ■  ■          46 －

A03-012

河川 一般 桜井市 直接 桜井市 流貯（

１）

－ 桜井調整池流域貯留浸透

事業

粟原川 桜井市  ■  ■  ■         274 －

2 案件番号：  0000284860



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-013

河川 一般 上牧町 直接 上牧町 流貯（

１）

－ つくも池流域貯留浸透事

業

葛下川 上牧町  ■  ■           9 －

A03-014

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ 新池流域貯留浸透事業 竜田川 生駒市  ■  ■           2 －

A03-015

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ 大藤切池流域貯留浸透事

業

竜田川 生駒市  ■  ■           2 －

A03-016

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ どんでん池流域貯留浸透

事業

竜田川 生駒市  ■  ■           2 －

A03-017

河川 一般 奈良県 直接 奈良県 流貯（

１）

－ 庵治調整池流域貯留浸透

事業

寺川 天理市、川西市  ■  ■  ■         504 －

【H30-】計画3　1-A1-8へ

A03-018

河川 一般 上牧町 直接 上牧町 流貯（

１）

－ 茨崎池流域貯留浸透事業 葛下川 上牧町  ■  ■  ■           9 －

3 案件番号：  0000284860



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-019

河川 一般 大和高田

市

直接 大和高田市 流貯（

１）

－ 貯留池流域貯留浸透事業 高田川 大和高田市  ■  ■  ■          48 －

A03-020

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ 西池流域貯留浸透事業 竜田川 生駒市  ■  ■           1 －

A03-021

河川 一般 三郷町 直接 三郷町 流貯（

１）

－ 三郷小学校流域貯留浸透

事業

大和川 三郷町  ■  ■  ■         200 －

A03-022

河川 一般 上牧町 直接 上牧町 流貯（

１）

－ 初瀬谷池流域貯留浸透事

業

葛下川 上牧町  ■           6 －

A03-023

河川 一般 田原本町 直接 田原本町 流貯（

１）

－ 阪手二丁池流域貯留浸透

事業

十二川 田原本町  ■  ■          90 －

A03-024

河川 一般 奈良県 直接 奈良県 流貯（

１）

－ 大和中央道流域貯留浸透

事業

寺川 川西町  ■  ■         160 －

4 案件番号：  0000284860



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-025

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ 馬池流域貯留浸透事業 竜田川 生駒市  ■  ■  ■  ■           3 －

A03-026

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ 休場池流域貯留浸透事業 竜田川 生駒市  ■  ■  ■  ■           3 －

A03-027

河川 一般 田原本町 直接 田原本町 流貯（

１）

－ 十六面調整池他流域貯留

浸透事業

飛鳥川 田原本町  ■  ■  ■  ■  ■         155 －

A03-028

河川 一般 葛城市 直接 葛城市 流貯（

１）

－ 新庄第一健民運動場流域

貯留浸透事業

甘田川 葛城市  ■  ■  ■         691 －

 小計       4,354

その他総合的な治水

事業 A08-029

総合治水 一般 奈良市 直接 奈良市 準用 － 大和川圏域総合流域防災

事業

準用河川大門川 奈良市  ■  ■  ■  ■         204 －

 小計         204

5 案件番号：  0000284860



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-030

河川 一般 香芝市 直接 香芝市 流貯（

１）

－ 橋詰池他流域貯留浸透事

業

葛下川 香芝市  ■          21 －

【H30-】新規

A03-031

河川 一般 生駒市 直接 生駒市 流貯（

１）

－ 池原池他流域貯留浸透事

業

竜田川 生駒市  ■           3 －

【H30-】新規

A03-032

河川 一般 御所市 直接 御所市 流貯（

１）

－ 石橋池流域貯留浸透事業 葛城川 御所市  ■          12 －

【H30-】新規

A03-033

河川 一般 広陵町 直接 広陵町 流貯（

１）

－ 石塚霊園調整池流域貯留

浸透事業

佐味田川 広陵町  ■          45 －

【H30-】新規

 小計          81

合計       4,639

6 案件番号：  0000284860



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

奈良県県土マネジメント部で評価

事後評価の実施体制

0000284860案件番号：

令和3年3月

奈良県ホームページで公表

・蟹川、菰川、竜田川において、河川改修が進捗し、河川の流下能力が向上した。
・貯留施設整備が進捗し、下流河川への流出抑制を図った。

・河川改修や貯留施設整備により、浸水被害の軽減に繋がった。

・引き続き、治水対策と流域対策を推進する。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

大和川総合治水特定河川である蟹川、菰川、竜田川の河川改修整備率

最　終
目標値

53河川整備率(%)
計画どおり、目標値を達成した。

最　終
53河川整備率(%)

実績値

 2

大和川流域整備計画に基づく流域対策整備率

最　終
目標値

80流域対策整備率(%)
計画どおり、目標値を達成した。

最　終
80流域対策整備率(%)

実績値

1 案件番号：0000284860


