
＜資料２＞ 

奈良県住生活基本計画 策定スケジュールの見直し（報告） 

 

（１）スケジュールの見直し 

 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

          

 

 

 

 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 

          

 

 

（２）変更の理由 

・住生活基本計画（全国計画）の策定が遅れる見込みである。 

・それに伴い、全国計画に即して策定する県計画の案の作成も遅れる。 

（住生活基本計画法第１７条第１項） 

・また、住生活基本法第 17条第 2項第 5号に記載する「公営住宅の供給の目標量」に

おける国土交通省との同意協議が完了しないため。 
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（全国計画策定予定） 


