

県と市町村の連携・協働によるまちづくり

- ・奈良県では、「奈良モデル」の取組の一つとして、地域性を活かしたにぎわいのある住みよいまちづくりを県と市町村が一体的かつ計画的に進めていくことを目的に、「まちづくり連携協定」の締結を進めています。
- ・平成28年12月末現在で、16市町村(39地区)で包括協定を締結しています。



・下記の表は、包括協定締結を行った各地区の現在の進捗状況を表したものです。

凡例

○ → 赤字 : 平成28年1月からの動き

市町村 (包括協定締結日)	協定締結 地区	地区 STEP1-1	地区 STEP1-2	地区 STEP2	地区 STEP3	事業実施			
		検討体制 整備段階	基本構想 検討段階	基本計画 検討段階	事業段階	事業名 (個別協定締結日)	財政支援 の種類	事業中 (事業期間)	事業の成果*
天理市 (H26.10.17)	天理駅周辺地区		○ → 体制表 基本構想			天理マルシェ (H27.7.22)	ソフト	2年目 (H27~H29)	
	朝和・柳本校区を中心とした南部地区		○ → 体制表 基本構想			天理駅前広場整備 (H28.5.30)	ハード	2年目 (H27~H28)	(H29年4月オープン予定)
	福住校区を中心とした高原地区		○ → 体制表 基本構想			天理市高原地区移住・定住 促進イベント (H28.9.2)	ソフト	1年目 (H28~H30)	
	樫本校区を中心とした北部地区	○ → 体制表							
大和郡山市 (H26.11.19)	近鉄郡山駅周辺地区		○ → 体制表 基本構想						
	昭和工業団地地区	○ → 体制表							
桜井市 (H26.12.22)	中和幹線栗殿近隣周辺地区			体制表 基本構想		医療・福祉・防災の新拠点 施設の整備 (H28.5.30)	ハード 県有資産 貸付・譲渡 県有資産 貸付・譲渡	ハード2年目 (H27~H28) → 2年目 (H27~H28) →	H28.8.1 社会福祉センター 「陽だまり」オープン H28.1.19 奈良県広域消防組合 桜井消防署開署
	大神神社参道周辺地区			体制表 基本構想					
	近鉄大福駅周辺地区			体制表 基本構想					
	桜井駅周辺地区		○ → 体制表 基本構想			桜井駅周辺ハリアリー 基本構想策定 (H28.9.2)	ソフト	1年目 (H28~H30)	
	長谷寺門前町周辺地区		○ → 体制表 基本構想						
奈良市 (H27.1.23)	奈良公園周辺地区		体制表						
	八条・大安寺周辺地区		体制表						
	大和西大寺駅周辺地区		体制表						
	平松周辺地区		体制表						
五條市 (H27.2.20)	五條中心市街地地区		○ → 体制表 基本構想						
	五條病院周辺地区		○ → 体制表 基本構想						
橿原市 (H27.3.20)	大和八木駅周辺地区		○ → 体制表 基本構想						
	医大周辺地区		体制表 (部分基本構想)			医大新キャンパスアクセス 道路整備 (H28.5.30)	ハード	1年目 (H28~H34)	
	橿原神宮前駅周辺地区	○							
大和高田市 (H27.7.6)	シビックコア周辺地区		体制表						
	近鉄大和高田駅・JR高田駅周辺地区	○							
	近鉄高田市駅周辺地区	○							
	常光寺池公園周辺地区	○							
高取町 (H27.7.31)	土佐街道及び高取城跡周辺地区		体制表						
	健幸の森周辺地区	○							
	与楽古墳群周辺地区	○ → 体制表							
御所市 (H27.8.4)	御所中心市街地地区		体制表 (部分基本構想)			御所マルシェ (H28.8.8)	ソフト	1年目 (H28~H30)	
三宅町 (H27.9.17)	近鉄石見駅周辺地区	○ → 体制表							
明日香村 (H27.10.15)	飛鳥宮跡周辺地区	○ → 体制表							
	飛鳥駅周辺地区	○ → 体制表							
宇陀市 (H27.12.25)	近鉄榛原駅周辺地区	○ → 体制表							
	宇陀松山周辺地区	○ → 体制表							
	うたの古市場周辺地区	○ → 体制表							
	室生寺門前及び室生口大野駅周辺地区	○ → 体制表							
	大淀病院跡地及び近鉄下市口駅周辺地区	○ → 体制表							
大淀町 (H28.2.22)	大淀病院跡地及び近鉄下市口駅周辺地区		体制表						
川西町 (H28.8.2)	近鉄結崎駅周辺地区	○							
王寺町 (H28.8.18)	王寺駅周辺地区	○							
御杖村 (H28.9.2)	みつえ高原牧場周辺地区	○							

体制表 : 県、市町村、関係団体等によるまちづくり推進体制が整った段階



※ ハード、県有資産貸付・譲渡 : 財政支援を行い完成した施設
ソフト : 財政支援が終了した事業(イベント等)

【まちづくり連携協定に関する問い合わせ先】
奈良県 まちづくり推進局
地域デザイン推進課 市町村連携推進係