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平成１５年　　６月１９日
土木部内各関係課長　　　　殿

奈良県土木部

技術管理課長

「建築及び設備工事　監督・検査事務処理様式集」

の改訂について（通知）

　このことについて、別添のとおり改訂をしましたので通知します。

　改訂後の様式集については下記ホームページ内で公開しておりますので、利用していただきますようお願いします。

　なお、適用にあたっては平成１５年７月１日以後の起工分からとします。

記

ホームページＵＲＬ：　http://www.pref..nara.jp/gijutsu/
（「奈良県庁ホームページ」内の「奈良県所属別ホームページ一覧」内にある

「技術管理課ホームページ」に掲載しています。）
	問い合わせ先

技術管理課建築技術グループ

電話　0742-27-7608（直通）

FAX　0742-24-2310


工事関係提出書類一覧表
（工事着工前）

	様式
	提　　出　　書　　類
	提出者名
	宛　　名
	備　　考

	０１
	総合施工計画書

· 工事概要

· 現場組織表

· 緊急時の連絡先表

· 総合仮設を含めた工事の全般的な進め方

· 重要管理事項等の大要

· 主要工事の施工方法

· 品質目標と管理方針

· 安全管理計画

　　　施工中の安全確保

　　　環境対策

　　　災害、公害の種類と対策

　　　安全対策（出入口の管理、危険箇所の点検方法

　　　　　　　　火災予防、夜間警戒等）

· 発生材の処理

　　　再資源化指定物の処理

　　　その他の廃棄物の再資源化促進
	現場代理人
	総括監督員
	

	
	実　施　工　程　表

· 建築、電気、機械の各工程表

· 別発注工事との調整時期

· 仮設等準備期間

· 官公署への届出書類提出時期

· 施工計画書の作成並びに提出、承諾の時期

· 制作図及び施工図の作成並びに提出、承諾の時期

· 主要材料、大型機器等の現場搬入時期

· 接地極埋設時期

· アンテナ設置位置の電界強度測定時期

· 配管、配線、機器取付け等の施工の取り合い及び取り合い部分の完了時期

· 電力、電話等の引込配線施工時期及び期間

· 電話機取付位置の確認時期

· 試験の時期及び期間

· 検査及び施工の立会を受ける時期

　　　（監督員、検査員、官公署等）

· 受電の時期

· 上下水道、ガス引き込み工事の時期及び期間

· 総合試運転調整の開始時期及び期間

· 後片付け、美装時期

· 気候、風土、習慣等の影響

· 各項目に対する余裕


	現場代理人
	総括監督員
	

	０２
	工種別施工業者選定届


	現場代理人
	総括監督員
	

	０３
	官公署届出書類一覧表
	現場代理人
	主任監督員
	

	
	火災保険書等の写し
	請　負　者
	総括監督員
	設計図書による

	
	施工体制台帳及び施工体系図


	現場代理人
	主任監督員
	建築工事監理指針1.1.5

	
	産業廃棄物処理に関する契約書及び許可証の写し
	現場代理人
	主任監督員
	

	
	再生資源利用「促進」計画書


	現場代理人
	主任監督員
	奈良県建設リサイクルガイドラインによる


提出書類の部数は監督員の指示による
（工事中及び完成後）

	様式
	提　　出　　書　　類
	提出者名
	宛　　名
	備　　考

	
	工事実績情報受領書の写し

　　　　（ＣＯＲＩＮＳ）


	請　負　者
	主任監督員
	工事受注時、登録内容の変更時、工事完了時に必要

日本建設情報総合センターTEL:

03-3505-0411

	０４
	週　間　工　程　表


	現場代理人
	主任監督員
	先週実績、今週、来週の予定表を記入する

	０５
	月　間　工　程　表


	現場代理人
	主任監督員
	月の始めまで

	０６
	打合せ記録

	現場代理人
	主任監督員
	

	０７
	長期休暇届

	現場代理人
	総括監督員
	休暇前

	０８
	（各工種）工事施工計画書

· 組織体制

· 基本要求品質

· 施工方法及び重要管理事項

· 工程計画

· 品質及び管理計画

　　　必要に応じて計算書等を添付

· 仮設計画

· 施工の精度、検査、試験

· 写真撮影方法

· 必要とされる資格の証明

　　　技能士、技能資格者等

・　安全対策


	現場代理人
	主任監督員
	工種により工場と現場に分けて提出する必要がある。

	
	各施工図

	現場代理人
	主任監督員
	縮尺は設計図面の最低２倍以上を標準とする

	
	製作、加工、承諾図


	現場代理人
	主任監督員
	

	
	仮　設　図


	現場代理人
	主任監督員
	

	０９
	材料（機器）使用届
	現場代理人
	主任監督員
	･カタログ　　　　添付

･成績証明書　添付

	１０
	材料（機器）搬入・検査報告書
	現場代理人
	主任監督員
	

	１１
	指示・承諾　　書

	総括監督員

現場代理人又は請負者
	現場代理人又は請負者

総括監督員


	契約書第９条第２項（１）

・設計変更等

	１２
	承諾一覧表

	一般監督員
	
	整理用

	１３

１４

１５

１６
	検査関係
· 施工報告書

· 検査記録表

　　　　（監督員検査用）

· 検査記録表

　　　　（検査員検査用）

・　検査一覧表


	現場代理人

現場代理人

現場代理人

現場代理人


	主任監督員

主任監督員

検　査　員

主任監督員


	自主検査を行い検査工程に達した時

監督員検査用

検査員検査用

検査実施毎の整理用

	１７

17-1

17-2

17-3
	工事月報
· 工事報告書

· 工事施工記録書
· 工事進捗表

· 工事施工進捗図

· 工事写真


	現場代理人


	課（所）長
	月始め

（前月分を報告）



	
	仕上げ表
	現場代理人
	主任監督員


	

	
	工事写真
· 工事記録写真

· 手直し写真（前後）

	現場代理人
	主任監督員


	奈良県土木部編集

「工事写真の撮影マニュアル」参照

	１８
	設備保守管理関係必要資格一覧表
	現場代理人
	主任監督員
	

	
	納品伝票の写し
	現場代理人
	主任監督員
	

	
	工事日誌

	現場代理人
	主任監督員
	

	
	完成写真

	現場代理人
	主任監督員
	設計図書による

	
	完成図

	現場代理人
	主任監督員
	設計図書による

	
	保証書

	現場代理人
	主任監督員
	

	
	産業廃棄物管理票の写し

（マニフェスト）

・　Ｄ票、Ｅ票

注：Ｅ票については竣工時に返送されているものまで
	現場代理人
	主任監督員
	奈良県建設業協会

TEL:

0742-22-3338

	
	再生資源利用「促進」実施書


	現場代理人
	主任監督員
	奈良県

リサイクルガイドラインによる

	
	事故報告書

	請　負　者
	総括監督員
	建築工事監理指針1.3.9
http://www.

　ｅjcm.or.jp/

	１９
	環境対策実施報告書


	現場代理人
	課（所）長
	

	２０

２１
	建築材料、設備機材の

　　　　証明書、成績書等

· コンクリートの強度管理記録表

· コンクリート打設計画書届

· 機器性能試験計画書・成績書

· 保証書

· 引渡書

　　　予備品

　　　鍵類

　　　ＰＣＢを含む機器等

· 規格証明書、認定書写し等

· その他（設計図書及び監督員の指示による）

　　
	現場代理人
	主任監督員
	

	
	建築、電気・機械設備施工の証明書、成績書等

· 自主検査表

· 測定記録

· 認定書写し等

· 官公署届出書控、検査済証

・　その他（設計図書及び監督員の指示による）
	現場代理人
	主任監督員
	

	
	保全に関する資料

　　取扱説明書

　　装置・機器の説明

　　設計関係事項の説明

　　施工状況

　　運転指導

　　保守管理上必要な事項

　　主要機器類の連絡先


	現場代理人
	主任監督員
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書類の部数は、監督員の指示による
様式０１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標仕　1.2.2）

年　　　月　　　日

総括監督員
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　印

総合施工計画書
工事番号
工事名
注１　総合施工計画書の記入内容については、事前に監督員と協議すること。

様式０２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約書第７条）

年　　　月　　　日

総括監督員
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　印

工種別施工業者選定届

工事番号
工事名
様式０２添付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工種別施工業者
	工事区分
	施工業者名
	住所
	電話番号
	現　場　担　当

責　任　者　名
	建　設　業　の

許　可　番　号
	備　考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（標仕　1.1.3）

様式０３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　官公署届出書類一覧表
年　　　　月　　　　日

	工　　　事　　　名　　　称
	

	ＮＯ
	種　　別
	届　　出　　書　　類　　名
	目的対象物
	届　　出　　先
	届　　出　　者
	部

数
	届　出

予定日
	届出日
	許認可の有無
	備　考

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標仕　1.2.1）

	主任監督員
	一般監督員
	　　自　　　　　年　　　月　　　日　　工事名
　　至　　　　　年　　　月　　　日　　請負者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　印　

	　　　
	
	

	項　　　目　
	区分
	先　週（実　施）
	今　週（予　定）
	来　週（予　定）
	記　事

	
	日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	曜日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	天候
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　　　晴　　　曇　　　雨　　　雪

　　　○　　　◎　　　●　　　 　　　


様式０４　　　　　　　週　　間　　工　　程　　表　　　　　　

注１　施工報告を下記の印にて記入すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　点線　　予　　定

1 ▼印　監督員の検査、立会い確認事項（▽印は予定）　　　　　　　　　　実線　　実　　施

2 ●印　請負者の検査確認事項（○印は予定）
注２　週の先頭を定例打合せ日に合わせること

（標仕　1.2.1）

様式０５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月　間　工　程　表（　　年　　月分）

	主任監督員
	一般監督員
	　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

現場代理人　　　　　　　　　　　　　印　

	　　　
	
	

	工　　種
	日
	１
	２
	３
	４
	５
	６
	７
	８
	９
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	記　事

	
	曜日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


▽印　監督員の検査、立会い確認予定

○印　請負者の検査確認予定

様式０６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標仕　1.2.4(a)）

	主任監督員
	一般監督員
	打　合　せ　記　録　　　　　　　　　整理番号

	
	
	

	工　事　名
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　事
	第　　　　　回
	次回予定
	　　　　　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　時　　　分～

	
	
	前回
	平　成　　年　　月　　日
	
	

	打合せ日時
	　　　　　　年　　　月　　　日（　　）

　　　　　　　　：　　　　　～　　　　　：　
	打合せ場所
	

	出　席　者
	監督員（　　　　　　　　　）：

	
	　　　　　　　　　　　　　　：

	
	施工者（　　　　　　　　　）：

	打　合　せ　内　容
	打合せ結果（決定・保留・検討事項）
	決定
	保留
	検討
	確認印

	
	
	
	
	
	監督員
	現場代理人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


様式０７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年　　　月　　　日

総括監督員
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　印

長　期　休　暇　届

（　盆・正月・その他　）　

工事番号
工事名
　　　　　　　　　　　　　　　　　※休暇期間、休暇中の管理計画、緊急時の連絡先、その他必要事項を監督員と協議の上添付すること。

様式０８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(標仕　1.2.2)

年　　　月　　　日

主任監督員
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　印

（　　　　　）工事　

施　工　計　画　書
工事番号
工事名
注１　施工計画書の記入内容については、事前に監督員と協議すること。
様式０９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(標仕　1.4.2)

年　　　月　　　日

主任監督員
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　印

材料（機器）使用届
工事番号
工事名
様式０９添付　　　　　　　　　　　　　材料（機器）一覧
	工事種別
	材料（機器）名
	製造業者名
	規　格　等
	数　量
	取扱い
代理店名
	備　　　考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


　　　　　　　注１　：　搬入報告書を必要とするものは監督員との協議により決定する。

様式１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(標仕　1.4.3)

年　　　月　　　日

主任監督員
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　印

材料（機器）搬入・検査報告書

工事番号
工事名
注　搬入・検査報告は、主たる材料（機器）及び監督員が指示する材料（機器）とする。

様式１０添付　　　　　　　　　　　材料（機器）搬入・検査報告
	年　月　日
	材料（機器）名
	規　格　等
	搬　　入

数　　量
	単位
	監督員
確認印
	備　　考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


様式１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(契約書第９条)

指　示　・　承　諾　　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
職・氏名　　　　　　　　　　　

殿

　　　　　　職・氏名　　　　　　　　　　　　　印

次の工事について、下記の事項を　指示・承諾　します。

記

	１　工事名
	

	２　工事場所
	

	３　契約年月日
	年　　　月　　　日

	４　指示・承諾
　　 事 項


	


様式１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標仕　1.2.4）

承諾一覧表
	ＮＯ
	項　　　　　　　　　目
	提　　出　　日
	承　　諾　　日
	備　　　　考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


様式１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(標仕　A1.5.4　E1.5.2　M1.5.3)

年　　　月　　　日

主任監督員
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　印

施工報告書
（　　　　　工事）
工事番号
工事名
　　　別紙のとおり完了したので報告します。

注１　区分は、棟別、工種別とする。

　２　部位は、階別、方向別とする。

　３　種別は、型枠、鉄筋、根切り等とする。

様式１３添付

施工報告
	区　　　分
	部　　　　　位
	種　　　　　別
	監督員

検　印
	備　　考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（標仕　A1.5.5　E1.5.3　M1.5.4）

様式１４　　　　　　　　　　　検査記録表［指示・報告］　　　　（監督員検査用）
	検査箇所
	
	検査員
	
	工事名
	

	検査実施日
	年　　　月　　　日
	県側立会者
	
	請負者
	

	手直完了日
	年　　　月　　　日
	業者立会者
	
	現場代理人
	　　　　　　　　　　　　　　　　印

	符号
	指　　　摘　　　事　　　項
	処　　　置　　　事　　　項
	処　置

年月日
	写真有無
	確　　認　　者

	
	
	
	
	有No.
	無
	総監員
	主監員
	一監員
	現代人

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	〔　備　考　〕



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　１　用紙サイズは適宜拡大可

※　２　必要に応じて図面、写真等を添付すること
（標仕　1.6.2）

様式１５　　　　　　　　　　　検査記録表［指示・報告］　　　（検査員検査用）
	検査名
	
	検査員
	
	工事名
	

	検査実施日
	年　　　月　　　日
	県側立会者
	
	請負者
	

	手直完了日
	年　　　月　　　日
	業者立会者
	
	現場代理人
	　　　　　　　　　　　　　　　　印

	符号
	指示内容
	指　　　摘　　　事　　　項
	処　　　置　　　事　　　項
	処置年月日
	確　　認　　者

	
	
	
	
	
	総括監督員
	主任監督員
	一般監督員
	現場代理人

	
	指示
	注意
	書類
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	［　備　考　］




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　１　用紙サイズは適宜拡大可

※　２　必要に応じて図面、写真等を添付すること

様式１６　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標仕A1.5.5　E1.5.3　M1.5.4）

検査一覧表
	検査項目等
	確認者
	備考

	年月日
	区　分
	部　位
	種　別
	請負者側
	発注者側
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注１　区分は、棟別、工種別等とする。

　２　部位は、階別、方向別等とする。

　３　種別は、型枠、配筋、根切り等とする。
様式１７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約書第１１条）

　課（所）長

　　　

　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　印

工事報告書（ＮＯ　　）
年　　　　月　　　　日

	工事番号
工事名
	第　　　　　号

	工期
	着　　　工
	年　　　　　月　　　　　日
	年　　　ヶ月

	
	竣　　　工
	年　　　　　月　　　　　日
	

	建築面積
	　　　　　　　　　　　㎡

	延床面積
	　　　　　　　　　　　㎡

	棟別
	階数
	構造
	建築面積

	
	
	
	延床面積

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


様式17-1
	工事中施工記録書

	　報告期間中の日々の主な作業、材料の搬入状況、作業員数、気温を記録する。

	月日
	曜日
	天候
	主な作業
	作業
員数
	備　　考
	気　温

	
	
	
	
	
	
	最高
	最低

	　　／26
	
	○
	
	
	
	
	

	27
	
	○
	
	
	
	
	

	　　28
	
	○
	
	
	
	
	

	　　29
	
	○
	
	
	
	
	

	　　30
	
	○
	
	
	
	
	

	　　31
	
	○
	
	
	
	
	

	  ／ 1
	
	○
	
	
	
	
	

	    2
	
	○
	
	
	
	
	

	    3
	
	○
	
	
	
	
	

	    4
	
	○
	
	
	
	
	

	    5
	
	○
	
	
	
	
	

	    6
	
	○
	
	
	
	
	

	    7
	
	○
	
	
	
	
	

	    8
	
	○
	
	
	
	
	

	    9
	
	○
	
	
	
	
	

	   10
	
	○
	
	
	
	
	

	   11
	
	○
	
	
	
	
	

	   12
	
	○
	
	
	
	
	

	   13
	
	○
	
	
	
	
	

	   14
	
	○
	
	
	
	
	

	   15
	
	○
	
	
	
	
	

	   16
	
	○
	
	
	
	
	

	   17 
	
	○
	
	
	
	
	

	   18
	
	○
	
	
	
	
	

	   19
	
	○
	
	
	
	
	

	   20
	
	○
	
	
	
	
	

	   21
	
	○
	
	
	
	
	

	   22
	
	○
	
	
	
	
	

	   23
	
	○
	
	
	
	
	

	   24
	
	○
	
	
	
	
	

	   25
	
	○
	
	
	
	
	

	晴　　曇　　雨　　雪

　　　　　　○　　◎　　●　　


様式１７－２
	工事進捗表

	建築と設備それぞれについて、各工事種別毎に予定線と実施線、進捗率（％）を記入する。

	　　　　　　　　　　　　月
　
工　種
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	進

捗

率

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	凡例

完成予定線

　　　　　　　　　施工実施線
	備

考
	


様式１７－３
	工事施工進捗図

	建物の平面または立面、断面を図示し、線書き、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 色分けなどにより工事の進捗範囲を現す。


様式１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標仕　A1.7.3　EM1.7.1）
設備保守管理関係必要資格一覧表

	工事名称
	

	対象設備名
	資格名称
	根拠法令
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


様式１９

年　　　月　　　日

課（所）長

　　　　　　　　　　　　　　　殿
　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　請負者名
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　印

環境対策実施報告書
工事番号
工事名
様式１９添付

	項目
	適用
	実施の
有　無
	資料番号
	備考

	○「奈良県における建設リサイクルの実施に関する指針」に基づくもの
	有・無
	有・無
	
	

	· 「奈良県庁グリーン購入調達方針」または、

「奈良県庁ストップ温暖化実行計画」に基づくもの
	有・無
	有・無
	
	

	· 「ISO14001公共事業に係る環境配慮指針実施要領（土木部）」

に基づくもの
	有・無
	有・無
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· 製品のカタログ、使用数量、使用割合が判断できる資料を添付すること

様式２０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標仕A6.10.5）
コンクリートの強度管理記録表　　　  
	

	



[image: image1.emf]打 設

打設打設打設量 打設 ポンプ 圧送 設計

△

F スラﾌﾚｯｼｭｺﾝｸﾘｰﾄ試験 圧縮強度　　　　　　　　　Ｆ７圧縮強度　　　　　　F28 型枠取り外時期決定用 材例

年月日 箇所時間 (m3) 業者名 機種 業者名強度 ンプ

ｽﾗﾝﾌﾟ

空気塩化Ｒｔ　　単位 x1 x2 x3 平均判定 x1 x2 x3 平均判定 x1 x2 x3 平均試験28 梁側・床板床版 梁

物質 質量 ※1 ※2 日 日 柱･壁下・ 下

Ｔ ※3 ※4 梁下

／ ／

／ ／

／ ／

／ ／

／ ／

／ ／

／ ／

／ ／

／ ／

調

合

　

強

度

備考

天候

せき板 支保工


晴　○　　曇　◎　　雨　●　　雪　 eq \o\ac(○,×)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　用紙サイズは適宜拡大可

様式２１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（標仕A6章）

コンクリート打設計画書届

主任監督員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

殿　　　　　　　　　　　　　　請負者名

　　　　　　　　　　　　　　　現場代理人　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	工事番号
	
	工事場所
	

	工事名
	
	打設時間
	

	打設年月日
	
	配車計画
	

	打設箇所
	　　　　　　　　　　　　　　　※１
	打設方法
	ブーム・配管・シュート・他

	打設数量
	　　　　　　ｍ3
	打設ｺﾝｸﾘｰﾄ＠
	ｍ3/Ｈ

	コリ
ン｜
クト
	設計基準強度
	N/mm2
	指定空気量
	％
	混和剤の種類
	

	
	温度補正値
	N/mm2
	骨材の種類区分
	
	ｾﾒﾝﾄの種類分布
	

	
	指定スランプ
	Cm
	粗骨材最大寸法
	ｍｍ
	
	

	ポンプ車
	能力・台数
	m3/H　　　　　　　台
	予備ﾎﾟﾝﾌﾟ車
	有　･　無　　　　　　　　　　　　　ｍ3/Ｈ

	
	配管方法
	
	配管支持方法
	

	
	配管径・長さ
	径：　　　　　　筒先の径：

　　　　　　　　筒先の長さ：
	水平換算距離


	水平換算＞ﾎﾟﾝﾌﾟ車最大水平換算

　　　M　　　　　　　　　　　　M

	作業員
	ホース先
	人
	たたき締め
	人
	突き締め
	人

	
	振動機
	人
	均し
	人
	ﾎﾟﾝﾌﾟ車ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
	人

	
	鉄筋工
	人
	型枠大工
	人
	左官工
	人

	
	電気工
	人
	設備工
	人
	洗車
	人

	
	その他
	人
	一系統作業員計
	人
	合計
	人

	輸送に対する

　　　安全対策等
	※２　誘導員（ガードマン）の配置、ポンプ車の配置、運搬車の待機場所・洗車場所等

　　　を別添図面に記入する。

	試

験
	現場試験回数
	ＡＭ：　　　　　回　　ＰＭ：　　　回
	摂取時刻
	ＡＭ：　　　　　　　ＰＭ：

	
	共試体本数

養生本数※３

摂取本数※４
	ｾｯﾄ
	F7
養生方法
摂取方法
	ｾｯﾄ
標・現
荷・打
	F28
養生方法
摂取方法
	ｾｯﾄ

標・現
荷・打
	型枠解体用
養生方法
摂取方法
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	⑤　タンピングの方法
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コンクリートの打設計画書を、下記のとおり提出します。
※１　打ち継ぎ図面を添付する。

※３　特別な打合せがない場合の養生方法は、F7：標準（標）、F28：現場水中（現）、型枠解体用：現場水中（現）

　　　とする。（普通コンクリートの場合のみ）
※４　特別な打合せがない場合の採取方法は、荷：荷下ろし時点とする。（普通ｺﾝｸﾘｰﾄの場合のみ）
　　　打：打ち込み直前（筒先）を示す。（軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ等の場合）

※５　ｺﾝｸﾘｰﾄ係は、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質、試験、伝票チェック等を行う。

	建築及び設備工事

監督・検査事務処理様式集
平成１５年　７月　１日　発行

平成１６年　４月　１日　一部改訂

編集発行　　　奈良県土木部技術管理課

〒６３０－８５０１

　　奈良市登大路町３０番地

TEL：０７４２－２７－７６０８

FAX：０７４２－２４－２３１０

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞＵＲＬ：

http://www.pref.nara.jp/gijutsu/



※1　x7≧1.05{(Fc＋△F＋T)－3}/1.35＝1.05Ｆ７　により判定する。標準養生の場合。


※2　x ≧fc＋△F　により判定する。但し、変動の大きいときは、「監理指針」により確認すること。


※3　アルカリ総量(Rt)が指定された場合に確認　　Rt＝C×R2O／100+0.9×Cl- +Rm


※4　単位質量は軽量コンクリートの場合のみ、記入すること。
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