
H30年 H31年初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末① マイルストーン② 定例打ち合わせ
③ システム設計・開発
④ マイナンバー連携
⑤ システム基盤導入・研修等
⑥ システム保守・運用

4月別添　１2月 3月7月奈良県奨学金管理システム再構築スケジュール（例）奈良県奨学金管理システム再構築スケジュール（例）奈良県奨学金管理システム再構築スケジュール（例）奈良県奨学金管理システム再構築スケジュール（例） 1月12月10月 11月6月5月4月工種 8月 9月公示公示公示公示 開発期間開発期間開発期間開発期間 習熟期間習熟期間習熟期間習熟期間ｼｽﾃﾑ切替ｼｽﾃﾑ切替ｼｽﾃﾑ切替ｼｽﾃﾑ切替委託期間委託期間委託期間委託期間
基本設計基本設計基本設計基本設計 詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計 ｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄ 統合ﾃｽﾄ統合ﾃｽﾄ統合ﾃｽﾄ統合ﾃｽﾄ ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ 新ｼｽﾃﾑ新ｼｽﾃﾑ新ｼｽﾃﾑ新ｼｽﾃﾑ稼稼稼稼 働働働働ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ中間ｻｰﾊﾞｰ接続設計ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ中間ｻｰﾊﾞｰ接続設計ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ中間ｻｰﾊﾞｰ接続設計ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ中間ｻｰﾊﾞｰ接続設計ｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄ 接続ﾃｽﾄ接続ﾃｽﾄ接続ﾃｽﾄ接続ﾃｽﾄﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ名寄作業ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ名寄作業ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ名寄作業ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ名寄作業 確認作業確認作業確認作業確認作業基盤設計基盤設計基盤設計基盤設計 基盤構築基盤構築基盤構築基盤構築データ移行（データ移行（データ移行（データ移行（1111次）次）次）次） データ移行（データ移行（データ移行（データ移行（2222次）次）次）次）PC/PC/PC/PC/周辺機器設置周辺機器設置周辺機器設置周辺機器設置奨学金管理奨学金管理奨学金管理奨学金管理 操作研修操作研修操作研修操作研修

入札入札入札入札 契約契約契約契約

保守・運用保守・運用保守・運用保守・運用


