

年月日：令和 年 月 日

(発注者)

奈良県高田土木事務所  
所長 殿

(受注者)

住所  
氏名 印

## 工期延期届

建設工事請負契約書第２２条による工期の延長を下記のとおり請求します。

### 記

工 事 名 (工事番号)	
契約年月日	
工 期	自 至
延長工期	自 至
理 由	

(注) 1 必要により下記書類を添付すること。

- a 工程表(契約当初工程と現在迄の実際の工程及び延長工程の３工程を対象させ、詳細に記入)
- b 天候表、気温表、湿度表、雨量表、積雪表、風速表等工期中と過去の平均とを対照し最寄气象台等の証明等をうけること。
- c 写真、図面等

2 理由は詳細に記入すること。