
H30年 H31年

初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末 初 中 末

① マイルストーン

② 定例打ち合わせ

③ システム設計・開発

④ マイナンバー連携

⑤
システム基盤導入・研修
等

⑥ システム保守・運用

4月

別添　１

2月 3月7月

奈良県奨学金管理システム再構築スケジュール（例）

1月12月10月 11月6月5月4月
工種

8月 9月

公示 
開発期間 習熟期間 

ｼｽﾃﾑ切替 委託期間 

 

基本設計 

詳細設計 

ｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄ 

統合ﾃｽﾄ 

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾃｰｼｮﾝ 

新ｼｽﾃﾑ 

稼 働 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ中間ｻｰﾊﾞｰ接続設計 

ｼｽﾃﾑ開発・ﾃｽﾄ 

接続ﾃｽﾄ 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ名寄作業 確認作業 

基盤設計 基盤構築 

データ移行（1次） データ移行（2次） 

PC/周辺機器設置 

奨学金管理 

操作研修 

入札 契約 

保守・運用 


