
報　　　　　　　告令和元年９月１２日
１．耐震化対策、耐震化完了までの安全対策耐震化対策耐震化対策耐震化対策耐震化対策教室管理棟 18 0.21 15.4 ● Ｒ１．９～Ｒ３．３（利用中） ● Ｒ１．９～教室管理棟 19 0.18 14.1 ● Ｒ２．１～Ｒ２．９(R1.8着工) ● Ｒ２．１～管理特別教室棟 1 0.32↓0.370.370.370.37 15.6 ● ［柱補強等］Ｒ１．８完了（Is値再調査）

普通特別教室棟 3 0.28 10.8校舎棟（渡り廊下） 4 0.11 11.2 ● Ｈ３０．１０～屋内運動場 7-1～7-2 0.05 16.9 ● Ｒ２．１～Ｒ４．３（工事発注手続中） ● Ｈ３１．１～生駒高校 屋内運動場 27-1～27-2 0.35 18.5 Ｒ２ ● Ｈ３０．４～屋内運動場 8 0.04 27.1 ● Ｈ３１．１～特別教室棟 16 0.32 10.0 ● ［別教室確保］Ｒ１．８完了 ● Ｒ１．９～管理教室棟 4 0.28 14.6 Ｈ３１．４～管理教室棟 5 0.42 11.9 Ｒ１．１０～管理教室棟 6 0.27 10.1 Ｈ３１．４～磯城野高校 特別教室棟 5 0.35 6.9 Ｒ２ ● ［別教室確保］Ｒ１．８完了 ● Ｒ１．９～管理特別教室棟 1,27 0.21 8.2 ● ［１棟設置］Ｒ１．１１～Ｒ５．３(R1.8着工) ● Ｈ３１．４～普通教室棟 3 0.30↓0.370.370.370.37 9.5 ● ［柱補強等］Ｒ１．８完了（Is値再調査）格技場 7 0.38 9.8 ● Ｈ３１．１～教室棟 2 0.54↓0.610.610.610.61 10.7 ● Ｒ２～Ｒ３屋内運動場 21,25 0.58↓0.770.770.770.77 9.7普通特別教室棟 20-1～20-2 0.37 14.1 ● ［耐震補強工事一部先行実施］Ｒ１．８完了管理教室棟 23 0.14 15.0 ● ［１棟設置］Ｒ１．６～１２(利用中) ● Ｈ３１．４～9校9校9校9校 21棟21棟21棟21棟
２．学校の管理運営面の工夫による対応

高田高校 Ｒ３※Is値0.7未満は耐震改修が必要（文部科学省通知）　　　（0.6未満は地震の震動・衝撃に対して倒壊・全壊する危険性があり、0.3未満は倒壊・全壊する危険性が高い)※原則として、Co強度13.5N/m㎡以上あるものを耐震補強

●
大宇陀高校 Ｒ４
王寺工業高校 Ｒ３ ● ［柱補強等］Ｒ１．８完了（Is値再調査）

［２棟設置］Ｒ１．１１～Ｒ４．３(R1.6着工)※うち１棟のみＲ１．９～Ｒ４．３(利用中)
郡山高校 Ｒ３
山辺高校 Ｒ３ ●

● Ｈ３１．４～0.17 9.4 ● ［６棟設置］Ｒ１．９～Ｒ４．３(利用中)※うち１棟のみＲ１．６～Ｒ４．３(利用中)奈良高校 Ｒ３管理教室棟・普通特別教室棟 2-1～2-2

応急補強等応急補強等応急補強等応急補強等（進捗状況）（進捗状況）（進捗状況）（進捗状況） 仮設校舎仮設校舎仮設校舎仮設校舎（進捗状況）（進捗状況）（進捗状況）（進捗状況） 使用停止使用停止使用停止使用停止奈良朱雀高校 Ｒ２ ● ［耐震補強工事一部先行実施］Ｈ３１．３完了
県立高校の耐震未完了建築物の耐震化対策、耐震化完了までの安全対策（進捗状況）県立高校の耐震未完了建築物の耐震化対策、耐震化完了までの安全対策（進捗状況）県立高校の耐震未完了建築物の耐震化対策、耐震化完了までの安全対策（進捗状況）県立高校の耐震未完了建築物の耐震化対策、耐震化完了までの安全対策（進捗状況）

学校名学校名学校名学校名 建物名称建物名称建物名称建物名称 棟棟棟棟番号番号番号番号 最小最小最小最小Is値Is値Is値Is値 CoCoCoCo強度強度強度強度(N/m㎡)(N/m㎡)(N/m㎡)(N/m㎡) 耐震化完了までの安全対策等耐震化完了までの安全対策等耐震化完了までの安全対策等耐震化完了までの安全対策等Ｒ１Ｒ１Ｒ１Ｒ１（2019）（2019）（2019）（2019） Ｒ２Ｒ２Ｒ２Ｒ２（2020）（2020）（2020）（2020） Ｒ３Ｒ３Ｒ３Ｒ３（2021）（2021）（2021）（2021） Ｒ４Ｒ４Ｒ４Ｒ４（2022）（2022）（2022）（2022） 完了完了完了完了年度年度年度年度（予定）（予定）（予定）（予定）

移転

補強

補強

補強

補強

改築改築

改築
改築除却

停止

改築
設計
設計
設計
設計

設計
設計

【奈良高校】① 城内学舎の一時利用（１、２学年が利用） ［仮設校舎設置によりＲ１．８末をもって終了］② 体育館使用停止による近隣代替施設の利用（ならでんアリーナ、なら１００年会館、近隣小中学校体育館、県立大学体育館 等）③ 部活動のための旧城内学舎体育館等の一時利用 ［Ｒ１．９～ ］④ 法蓮学舎－旧城内学舎間の部活動シャトルバスの運行［Ｒ１．９～ ］

（R1.7仮契約、R1.10本契約）
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